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Woonwagencentrum Beukbergen

Samenvatting
Het woonwagenschap Regio Zeist zal de brandveilig­
heid op het terrein verbeteren. Daartoe zullen het 
woonwagenschap en de gemeente het terrein, dat de 
gemeente in eigendom heeft, herstructureren. Woon­
wagenschap en gemeente gaan ook de administratieve 
informatie over de bewoners op orde brengen. Een aantal 
woningcorporaties zal het woonwagencentrum beheren.

Aanleiding en doel
Burgemeester Koos Janssen blies bij zijn aantreden in 
2006 de herstructurering van het centrum nieuw leven 
in. Doel is de verantwoordelijkheid van de gemeente 
op het gebied van openbare veiligheid meer inhoud te 
geven, zodat het centrum kan functioneren als wijk van 
Zeist.

Locatie en historie
Dit grootste woonwagencentrum van Nederland ligt aan 
de Amersfoortseweg. Het beslaat veertien hectare en 
biedt plaats aan 163 woonwagens en circa 350 bewoners. 
Het terrein is ontgraven ten behoeve van steenfabrikage. 
Het woonwagencentrum is daarna, kort voor de Tweede 
Wereldoorlog, ontstaan.

Werkomschrijving
De herstructurering moet aansluiten bij de huidige 
infrastructuur. Ontwikkeling naar een huis in plaats van 
een woonwagen moet mogelijk zijn. De gemeente zal een 
herinrichtingsplan maken en de standplaatsen vergro­
ten. De gemeente zal de wegen, kabels en leidingen op 
orde brengen. Het woonwagenschap inventariseert de 
inhoud van de huurcontracten en de juiste tennaamstel­
ling daarvan. De gemeente maakt de bevolkingsadminis­
tratie op orde.

Uitdagingen
De belangrijkste uitdaging is alle betrokkenen op één lijn 
te krijgen. 

Partnerschap
De bewoners en de deelnemers in het woonwagenschap 
zijn partners in het plan. Dat zijn: de gemeenten Utrecht­
se Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist. Ook de 
woningcorporaties Seyster Veste, de Kombinatie en de RK 
Woningbouwstichting zijn partners.

Risico’s
De financiële haalbaarheid is een risico. Vooral door het 
mogelijk mislopen van 800.000 euro subsidie van de 
provincie en mogelijk hogere verplaatsingskosten van de 
woonwagens dan voorzien. Eisen van bewoners kunnen 
een risico vormen voor het draagvlak.

Relatie met andere projecten
Dit project staat op zichzelf.

Planning / projectfase
In 2009 moet een plan op hoofdlijnen klaar zijn. De 
uitwerking daarvan is in 2010. De herstructurering start 
eind 2010. Dit project is in de ontwerpfase.

Opdrachtgever en portefeuillehouders
Het woonwagenschap is opdrachtgever. Voorzitter  
Robbert Waltmann en projectbestuurder burgemees­
ter Koos Janssen zijn bestuurders namens het woon­
wagenschap. 
De wethouders Dirk Gudde en Albert Kuijk zijn porte­
feuillehouders namens de gemeente.

Meer weten?
www.beukbergenplein.com
Gerben van Berkum, tel: 030 - 6987 403,  
g.van.berkum@zeist.nl
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